
河北省社会主义学院
2018 年度财政专项资金绩效自评报告

一、财政专项资金基本情况

（一）总体情况。

我院 2018 年度预算安排的专项项目总量为 2 个，资金

总量 3241.15 万元，2 个项目都是省级预算安排资金，部门

年度预期绩效目标为按计划完成全年培训任务和基建项目

工程施工。

（二）具体情况。

1.主体班培训经费。

主体班培训经费项目主要是履行部门职责，完成年度培

训任务。2018 年主体班培训经费预算 122 万元。因在预算执

行过程中预算调整原因，主体班培训费实际收入 91.88 万元，

全部为省级财政资金。此项目产出指标设定一个：培训计划

按期完成率，效果指标设定一个：受训学员满意度。

2.省社会主义学院危房维修改造项目。

河北省社会主义学院维修改造项目于 2015 年 7 月通过

省发改委立项，建设投资计划 4727.31 万元，通过财政拨款

解决，并由河北省社会公益项目建设管理中心负责代建。

2018 年省社会主义学院危房维修改造项目经费预算 3149.27

万元，全部为省级财政资金。此项目产出指标设定一个：工

程完工率，效果指标设定一个：综合利用率。



二、绩效自评工作开展情况

（一）前期准备

按照省委省政府《关于全面实施预算绩效管理的意见》

（冀发〔2018〕54 号）和《河北省财政厅关于做好 2019 年

省直部门绩效自评工作的通知》（冀财监〔2019〕3 号）的要

求，根据我院内部职责分工，成立了由院领导和相关业务工

作人员组成的绩效评价工小作组，开展绩效评价工作。

（二）组织实施

根据我院制定的绩效评价工作方案，结合部门职责和

评价项目特点，对照预算编制和调整时设定的绩效目标、评

价指标以及工作程序、时间安排，有计划，有安排，扎实开

展本次绩效评价工作。

（三）分析评价

我院 2018 年举办主体培训班 14 期，培训学员 951 人次，

履行部门职责，圆满完成年度培训任务，培训计划按期

完成率 100%，受训学员满意度达 95%以上，评价结果为优。

我院 2018 年省社会主义学院危房维修改造项目预算收

入 3419.27 万元，因大气污染治理原因导致施工进度缓慢，

按施工进度实际支付资金 54.22 万元，未按预算计划完成项

目施工，工程完工率 1.72%，综合利用率 0，评价结果为差。

三、综合评价结论

（一）部门全部项目评价指标优良率

评优率= 1/2×100%=50%



评良率=0/2×100%=0

评中率= 0/2×100%=0

评差率= 1/2×100%=50%

（二）部门整体绩效目标的完成情况

2018 年，我院深化教学改革，完善教学管理机制，圆满

完成 2018 年度全省统一战线教育培训计划 14 期主体班次培

训任务，主体班培训经费预算执行率为 100%。省社会主义学

院危房维修改造项目未按计划完成工程施工，导致项目资金

支出进度缓慢，项目资金预算执行率为 1.72%。

四、绩效指标完成情况分析及下一步改进措施。

2018 年，我院主体班培训按期完成率和受训学员满意度

均达到 95%以上。2019 年，全院干部教职工将以更高的政治

站位、更强的责任担当、更实的工作作风，认真贯彻落实《社

会主义学院工作条例》规定，创新改革发展，全力开创全省

统一战线教育培训工作新局面，为新时代全面建设经济强省、

美丽河北做出积极的贡献。

省社会主义学院危房维修改造项目未按计划完成工程

施工，主要原因是，2018 年为配合石家庄大气治理，按照政

府有关要求，坚决执行施工建设时间安排，工程项目建设进

度缓慢，资金支出不及时。2019 年我院将在执行政府环保要

求的前提下，督促施工方加快施工进度，保证资金如期支付。

五、绩效评价结果拟应用情况

根据我院绩效自评结果，2019 年我院将在履行部门职责，



完成工作任务的同时，进一步规范管理、创新发展，不断提

升学院的教学质量和培训水平，充分发挥统一战线教育培训

主阵地作用。同时对绩效评价过程中发现的问题及时进行整

改，进一步提高后勤管理服务水平，充分发挥财政资金使用

效益，强化绩效意识，提高全面预算绩效管理水平。

附件：1.2019 年省直部门绩效自评情况统计表

2.预算安排的专项项目绩效目标自评表（2018 年

度）
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